

MODIFICHE AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE PER LAVORI SULLA RETE – ESTATE 2026

Area	Linee	Tratta o Stazione	Intervento	Periodo intervento	Periodo interruzione totale	Periodo interruzione binario pari	Periodo interruzione binario dispari	Ripercussioni sul servizio	Linee interessate
SUD OVEST	Milano – Pavia – Voghera – Tortona – Novi L./Asti	Asti-Alessandria/Novi Ligure-Pavia-Milano Stradella-Pavia-Milano Albairate-Mil. Rogoredo	Lavori di manutenzione straordinaria al Ponte Po	03/06 – 30/09				Modifiche alla circolazione	RE13,RV,R34
OVEST	Milano-Gallarate-Varese-P.to Ceresio/Stabio	Gallarate-Varese-P.to Ceresio/Stabio	Lavori di potenziamento infrastrutturale		07/06 – 05/07			Soppressione totale su tratta chiusa	RE5, S5, S40, S50,
OVEST	Milano-Gallarate-Varese-P.to Ceresio/Stabio, Milano-Gallarate-Luino, Milano-Domodossola, Varese-Treviglio	Gallarate-Rho	Lavori di potenziamento infrastrutturale – quadruplicamento Rho - Parabiago	07/06 – 13/06				Soppressione totale su tratta chiusa	RE5, S5,S50
NORD	Monza-Molteno Como Lecco	Triuggio-Lecco Como Camerlata-Molteno	Lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione	07/06 – 05/07				Soppressione totale su tratta chiusa	R18,S7
OVEST	Novara-Milano-Treviglio/Pioltello	Rho-Milano Certosa	Lavori propedeutici alla realizzazione alla realizzazione della stazione MIND	14/06 – 13/09				Modifiche alla circolazione	S6,S11
OVEST	Milano-Domodossola	Domodossola-Arona/Sesto Calende	Lavori di potenziamento infrastrutturale	14/06 – 26/07				Soppressione totale su tratta chiusa	R4, R6, RE6

Area	Ferrovia	Tratta o Stazione	Intervento	Periodo intervento	Periodo interruzione totale	Periodo interruzione binario pari	Periodo interruzione binario dispari	Ripercussioni sul servizio	Linee interessate
SUD EST	Milano-Cremona-Bozzolo	Cremona-Cava Tigozzi/Olmenata	Lavori di potenziamento infrastrutturale	06/07 – 26/07				Soppressione totale su tratta chiusa	R39,RE11
EST	Lecco-Bergamo	Calolziocorte-Ponte San Pietro	Lavori di potenziamento infrastrutturale	17/07 – 21/08				Modifiche alla circolazione	R7
NORD	Passante Ferroviario di Milano	Lancetti, Porta Garibaldi Sotterranea, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria	Lavori di potenziamento infrastrutturale	03/08 – 30/08				Soppressione totale su tratta chiusa	S1,S5,S6,S13,S2
EST	Milano - Bergamo	Pioltello-Treviglio	Riduzione di capacità dell'infrastruttura	03/08 – 30/08				Modifiche alla circolazione	S5,S6
EST	Milano-Bergamo Bergamo-Treviglio	Bergamo-Treviglio	Lavori di potenziamento infrastrutturale	9/08 – 13/08				Soppressione totale su tratta chiusa	RE2,R2
NORD	Milano - Asso	Meda-Cormano	Lavori di potenziamento infrastrutturale	24/08 – 30/08				Soppressione totale su tratta chiusa	S2,S4,R16
NORD	Monza - Molteno	Triuggio - Villasanta	Lavori connessi alla realizzazione di Pedemontana	07/09 – agosto 2027				Soppressione totale su tratta chiusa	S7