



## SPERIMENTAZIONE LAUREE TRIENNALI IN ALTERNANZA

### Fasi del progetto – Prima annualità

\*\*\* \*\*

#### Fase 1: PROMOZIONE DEL PROGETTO ULISSE

	Attività	Owner	Tempistica
1	Presentazione del Progetto ULISSE agli studenti nel corso dell'ultima lezione degli insegnamenti del primo anno	Università in collaborazione con il COSP	Entro 10 giugno 2016
2	Raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle aziende	Assolombarda	15 luglio 2016

#### Fase 2: DEFINIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA DI MASSIMA

	Attività	Owner	Tempistica
1	Individuazione delle funzioni aziendali in cui inserire i giovani e individuazione dei project work in rapporto ai contenuti degli insegnamenti	Aziende e Università	15 luglio 2016
2	Sistematizzazione degli approcci dei singoli docenti rispetto alla valorizzazione dei project work in azienda	Università	15 luglio 2016
3	Individuazione dei tutor aziendali e dei tutor accademici	Aziende e Università	15 luglio 2016

#### Fase 3: SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

	Attività	Owner	Tempistica
1	Inserimento dei project work aziendali sul sito del COSP	COSP	30 luglio 2016
2	Individuazione degli studenti in regola (o parzialmente in regola) con gli esami del primo anno e comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei project work aziendali	COSP	30 luglio 2016
3	Evento pubblico di presentazione del Progetto ULISSE agli studenti	COSP, Università e Aziende	Inizio ottobre 2016
4	Raccolta delle adesioni degli studenti	Università	Metà ottobre 2016
5	Colloquio degli studenti presso le aziende	Aziende	Da metà ottobre 2016
6	Matching studenti-aziende sulla base delle risultanze dell'assessment e dei colloqui	Università e Aziende	Novembre 2016



#### Fase 4: INSERIMENTO IN AZIENDA

	Attività	Owner	Tempistica
1	Pianificazione della presenza in università e in azienda in coerenza con le rispettive esigenze	Università e Aziende	Novembre 2016
2	Definizione del piano formativo della formazione in azienda (es. project work)	Università e Aziende	Novembre 2016
3	Sottoscrizione della convenzione e del piano formativo per l'attivazione del tirocinio curriculare	Università e Aziende	Novembre 2016

#### Fase 5: AVIO DEI PERCORSI

	Attività	Owner	Tempistica
1	Partecipazione degli studenti alle attività formative in università e in azienda	Università e Aziende per le rispettive aree di competenza	Da dicembre 2016 (in base alla data di avvio del tirocinio)
2	Valutazione delle risultanze e della soddisfazione di studenti, università e aziende rispetto al percorso in alternanza (cfr. nota 1)	Università e Aziende	Maggio-giugno 2016
3	Prosecuzione, in caso di sussistenza delle condizioni, del percorso in alternanza per la seconda annualità attraverso il contratto di alto apprendistato	Università e Aziende	Da ottobre 2016

#### Nota 1

La fase di valutazione prevede la verifica dei seguenti aspetti:

- soddisfazione delle imprese rispetto all'inserimento dello studente nell'organizzazione aziendale e conferma delle condizioni di sostenibilità della prosecuzione del percorso con l'assunzione in alto apprendistato;
- soddisfazione dello studente rispetto al percorso intrapreso;
- soddisfazione dell'università rispetto alle modalità di realizzazione del percorso in alternanza;
- risultati accademici conseguiti dallo studente.